四川省建筑科学研究院科技楼改造工作会2015年1月7日

科技楼改造工作会会议纪要
会议主题：科技楼专业施工图设计各汇报
会议时间：2015年1月7日
会议地点：四川省建筑科学研究院科技楼二楼会议室
与会人员：（院领导）王德华 邓胜权 张瀑 陈述清 张扬 童泽先 高永昭
（监理）杨开福（物管部）李阳（地勘）李泽泽，蒋志军
（设计）杨琼 刘霜艳 林静 赵干荣 田真珍 周正波 王文萍 高波
（院其它部门人员）柯技 金旭
会议记录：刘霜艳
=================================================
会议内容：
一、会议由设计负责人刘霜艳、各专业负责人（建筑林静、结构杨琼、电气周正波、给排水王文萍、暖通高波、景观刘强）对项目的施工图设计情况和需要院领导解决的问题作了汇报。（待解决的问题和各专业主要设备材料打印发与院领导）
二、汇报过程中，设计人员与院领导做了沟通，回答了领导的问题。通过这个过程院领导对该项目的施工图设计有了充分了解。
三、会议对设计提出的问题进行了充分讨论，在认可现施工图设计的基础上做出了如下决定：
3.1建筑专业
3.1.1主楼楼梯间外墙外保温取消，设计与节能所重新商定建筑外围护保温范围。修改节能计算书及相关图纸。
3.1.2南、北外墙上带型窗外花池位置保持不变，窗下墙改为钢筋混凝构造土墙。
3.1.3需要二次装修设计的范围为：主楼一、二层公共区域、五层电梯厅；副楼一、二、三层。
3.1.4除二装外的其他楼层电梯厅墙面采用真石漆，电梯门套采用石材。（具体做法同二装设计的该部分）
3.1.5主楼五层小办公室地面由环保型地毯改为强化木地板。
3.1.6针对原疏散楼梯尺寸不满足现行消防规范，同意设计采取的剔除局部梯步调整步宽的方式，但调整后的梯步宽度要尽量一致，需修改设计。
3.1.7一层门厅保留原有弧形楼梯，踏步面层保留原石材，栏杆、扶手保先保留。带大厅二次深化设计后再定。
3.1.8项目建成后使用时，需要考虑副楼部分在门禁之外使用，同时主楼内的1-3层卫生间也要供副楼能使用，建筑和电气需据此修改设计。
3.1.9本次设计要充分考虑红线范围内的地面雨水排放。与红线内原有的排水系统、市政接口要配合好。
3.2结构专业
3.2.1副楼基础与原建筑最近的地方，设计应说明此处开挖时需要施工单位编制专项施工方案。
3.2.1在原建筑卫生处加剪力墙的地方，因剪力墙与原建筑梁植筋的量大，设计可考虑钢筋包梁的方式，需修改设计。
3.2.3副楼地下室泵房部分考虑抗浮设计的需要，结构底板加厚100.
3.3电气专业
3.3.1  CO2浓度探测器仅设置在副楼三层报告厅。
3.3.2存在红外传感器仅设置在主楼1~11层公共公共通道，门厅等区域设置；红外、照度传感器仅在12、13层设计所两层设置。
3.3.4在每层空调水井里暖通专业设置了水表，便于以后使用中的各层空调计量，电气专业要补充配合设计。

3.4暖通专业
3.4.1暖通专业在原建筑内的新增管井开洞要与结构专业进一步确认。
3.5其它
3.5.1同意现在相关科研课题在该项目的设计，但科研课题必须服从项目施工进度安排，不能耽误进度。
3.5.2各工种在会后一周内最后一次依据会议意见完善施工图。
3.5.3各工种在提供最终版施工图的同时提供设备材料清单供询价用。
3.5.4项目改造完成后的排水问题及用电增容物管部要尽快安排。
3.5.5监理单位要开始组织施工招标工作。
3.5.6项目范围内的拆除工作要提前考虑，前面的门市可以用作施工临时用房屋。施工组织设计要开专题会进行讨论。
====================以下无内容===================
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